

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय
तत्काल सुधारको कार्ययोजना

उद्देश्यहरू

- १ नयाँ सबिधानअनुरूप शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत सुधार गर्ने ।
- २ शैक्षिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउने ।
- ३ भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माण गर्ने ।
- ४ शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा लक्षित बर्ग केन्द्रित गर्ने ।

१ संक्रमणकालीन ब्यबस्थापन

क्र.स	सुधारको क्षेत्र	समयसीमा	अपेक्षित उपलब्धि	हाल सम्मको (२०७४ पौष महिना सम्मको) प्रयास
१.१	नेपालको संबिधानको प्रावधान अनुरूप शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन नियम तथा निर्देशिकाहरूमा सामयिक संसोधन तथा सुधार गर्ने । क)बिश्व बिद्यालय छाता ऐन निर्माण गर्ने । ख)संबैधानिक प्रावधान अनुरूप शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गरी निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभुत शिक्षा सम्बन्धी ब्यबस्था एवं बाल अधिकार सम्बन्धी प्रावधान लगायतका पक्षहरू समावेश गर्ने । ग)शिक्षाका क्षेत्रगत निर्देशिकाहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने । घ)शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा सामयिक संशोधन गर्ने ।	आर्थिक बर्ष २०७४ मंसिर सम्म	नेपालको संबिधानको प्रावधान अनुरूप ऐन नियम संसोधन भएको हुने ।	क) छाता ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको । ख) शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको, ग) तयारी भई रहेको । घ)नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको ।
१.२	क) संबिधानको प्रावधान अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरको संरचनागत खाका तयार गर्ने । ख) संबिधानको प्रावधान अनुरूप शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायको संगठन तथा ब्यबस्थापन (O & M)सर्भक्षण गर्ने ।	आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ सम्म	संघिय संरचना अनुरूप संस्थागत संरचना खडा भएको हुने । O&Mसर्भक्षणभै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जनशक्ति ब्यबस्थापन भएको हुने ।	प्रतिबेदन बनाई प्रशासन सुधार आयोगमा पेश गरेको । बृहत छलफल भईरहेको ।
१.३	राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कार्य अगाडी बढाउने ।	२०७३ असार	शिक्षा क्षेत्रको संरचना चुस्त तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको हुने ।	माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भई आन्तरिक रुपमा गृहकार्य भइरहेको ।
१.४	बिद्यालयहरूको नक्सानको आधारमा बिद्यालय पुनर्बितरण गर्ने ।	२ बर्ष भित्र	शिक्षा नियमावली अनुसारको बिद्यार्थी संख्यालाई सेवा पुगेको हुने ।	<ul style="list-style-type: none"> ● विद्यालय कोअर्डिनेट सत्यापन तथा अद्यावधिक गरिएका जिल्लाहरू ४२, ● विद्यालय कोअर्डिनेट आंशिक रुपमा संकलन भई विभागमा प्राप्त भएका जिल्लाहरू ३९, ● कार्यक्रम नै संचालन हुन नसकी कोअर्डिनेट संकलन नभएका जिल्लाहरू २ -पर्सा र रुकुम),

२ सार्वजनिक सेवा प्रवाह

क्र.स	सुधारको क्षेत्र	समयसीमा	अपेक्षित उपलब्धि	हाल सम्मको (२०७४ पौष महिना सम्मको) प्रयास
२.१	शिक्षक ब्यबस्थापन सुधार र क्षमता अभिवृद्धि, बिषय शिक्षक, बिद्यालयका प्रधानाध्यापक र ब्यबस्थापन समितिकालागि छुट्टा छुट्टै न्युनतम मापदण्ड र कार्य सम्पादन सुचक बनाई कार्यान्वयन गर्ने । यसका आधारमा पुरस्कार र दण्ड ब्यबस्था कार्यान्वयन गरि बिद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर र जवाफदेही बनाईने ।	२ बर्ष भित्र	शिक्षक ब्यबस्थापन सुधार र क्षमता अभिवृद्धि, बिषय शिक्षक, बिद्यालयका प्रधानाध्यापक र ब्यबस्थापन समितिकालागि छुट्टा छुट्टै न्युनतम मापदण्ड र कार्य सम्पादन सुचक बनाई कार्यान्वयन भएको हुने ।	सामुदायिक बिद्यालय सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिका तयार भएको, शिक्षण सिकाई समय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ स्वीकृत, प्रधानाध्यापकहरु सँग कार्यसम्पादन करार गर्न लगाई करार अनुसारको प्रगति निरन्तर अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्ने ब्यबस्था मिलाएको ।
२.२	पाठ्यपुस्तक उपलब्धतालाई सहज बनाउने ।	हरेक शै सत्रको सुरु महिना	शैक्षिक सत्र सुरु भएको २ हप्ता भित्र बिद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको हुने ।	<ul style="list-style-type: none"> दोस्रो चौमासिक अवधिभित्रै स्थानीय तहमार्फत सबै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न रकम निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको । निजी मुद्रक तथा जनक शिक्षालाई विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क उपलब्ध गराई पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको कार्ययोजना तयार गर्न लगाई छपाइ कार्यमा लगाएको । मुद्रण तथा वितरणमा सहजीकरण एवं अनुगमन गरिएको । क्षेत्र र जिल्ला पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक समन्वय समिति को व्यवस्था गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको । विगत शै.स.भन्दा चालु शै.स .२०७४ मा पा.पु.को सहज उपलब्धता भएको ।
२.३	सामुदायिक बिद्यालयहरु एबम् शिक्षण संस्थामा सूचना प्रबिधिमा आधारीत पठन पाठनलाई अबलम्बन गर्ने ।	२०७३ असार मसान्त	सूचना प्रबिधिमा आधारीत पठन पाठन शुरु भएको हुने ।	<ul style="list-style-type: none"> आ.व. २०७३।०७४ मा १९७ नमूना विद्यालय छनौट गरी ICT ल्याव व्यवस्थापनका लागि अनुदान प्रदान गरिएको । गत आ.व.मा ICT का माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि कम्प्युटर इक्युपमेन्ट तथा KITS खरिद अनुदानका लागि रु ७५ करोड रकम अनुदान दिइएको । चालु आ.व. का लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको । इच्छुक सबै मा.वि. र अधिकांश निमाविहरुका लागि पुग्ने गरी विगत आ.व.हरुसम्ममा लागत सहभागिताका आधारमा रु १,४०,००० का दरले अनुदान प्रदान गरिएको । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमार्फत शिक्षकहरुका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन
२.४	प्रदेशस्तरमा नमुनाको रुपमा एक एकवटा भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा सुबिधा सम्पन्न आवाशिय बिद्यालय सञ्चालन गर्ने ।	शैक्षिक सत्र २०७३ बैशाख	आवासीय बिद्यालय सञ्चालनमा आएको हुने ।	<ul style="list-style-type: none"> लक्षित बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न फिडर छात्रावास २० बिद्यालय, हिमाली छात्रावास १५, मुक्त कम्लरी आवासीय छात्रबृत्ति ६, नमुना बिद्यालय आवासिय छात्रबृत्ति ६ र सहिद प्रतिष्ठान मार्फत सञ्चालित ६ वटामा आवासिय छात्रबृत्ति मार्फत सहयोग हुँदै आएकोमा गत आ व मा क्षेत्रीय स्तरमा १,१ वटाको दरले ५ वटा र यस वर्ष जाइकाको सहयोगमा १०, एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ५ र चिनिया सरकारको सहयोगमा १० वटा छात्रावास निर्माण कार्य शुरु गरी चेपाङ, राउटे, मधेशका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित

क्र.स	सुधारको क्षेत्र	समयसीमा	अपेक्षित उपलब्धि	हाल सम्मको (२०७४ पौष महिना सम्मको) प्रयास
				<p>आवासीय छात्रवृत्तिको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी योजना तथा कार्यक्रम तय भएको ।</p> <ul style="list-style-type: none"> भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा निश्चित मापदण्डका आधारमा नमूना विद्यालय छनोट गरी सहयोग उपलब्ध गराइएको । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १।१ पर्ने लक्ष्यका साथ नमूना विद्यालय छनोट कार्य अघि बढाइएको ।
२.५	आयोजना प्रमुख, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करारको प्रावधानलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने ।	२ वर्ष भित्र	शिक्षकहरूको उत्तरदायित्व र शैक्षिक नतिजामा बृद्धि भएको हुने ।	<ul style="list-style-type: none"> ७५ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्पन्न । जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्र.अ.हरूबीच कार्यसम्पादन करार १३ जिल्लामा सम्पन्न, २५ जिल्लाका अधिकांश प्र.अ.सँग सम्पन्न, ५ जिल्लामा आंशिक रूपमा करार सम्पन्न भएको ।
२.६	बेरुजु फछ्यौट कार्यलाई प्रथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने ।	निरन्तर	बेरुजुको मात्रा उल्लेखनिय रूपमा घटने ।	<ul style="list-style-type: none"> २०७४ पौष मसान्तसम्म विनियोजन तर्फ १५.०० र समितितर्फ ३.२९ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट भएको । बेरुजुफछ्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्ययोजना तयारी, लगत अद्यावधिक लगायतका अनुगमनमा जोड दिइएको ।
२.७	कर्मचारी सरुवाको स्पस्ट मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	निरन्तर	शिक्षा मन्त्रालय र माताहतका निकायहरूमा प्रशासनिक ब्यबस्थापनमा सुधार आउने ।	मापदण्ड विकास भएको । कार्यान्वयनको निमित्त गृहकार्य भैरहेको ।
२.८	मानव बिकास सुचाइक न्युन तथा छात्रा भर्नादर कम भएका जिल्लाका सिमान्तकृत समुदायको छात्रछात्राहरूलाई आवासीय सुबिधा सहितको बिद्यालयमा अध्ययनको अवसर क्रमशः बिस्तार गर्ने ।	शैक्षिक सत्र २०७२ भित्र	आवासीय सुबिधा सहितको बिद्यालयमा अध्ययनको अवसर विस्तार भएको हुने।	आवासीय छात्रावास : मुक्त कमलरी ६ ओटा, हिमाली छात्रावास १५ ओटा, फिडर छात्रावास २० ओटा, नमूना विद्यालय ५ ओटाबाट लक्षित समुदायका बालबालिकाहरूलाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको ।
२.९	प्राबिधिक ब्यबसायिक शिक्षाको अवसर बिस्तार गर्ने । क) लक्षित बर्ग र क्षेत्रको सन्तुलन हुने गरी प्राबिधिक शिक्षालयहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने र प्राबिधिक शिक्षालाई मागमा आधारीत बनाउने । ख) बिद्यालय शिक्षामा प्राबिधिक धारको शिक्षा सञ्चालन गर्ने ।	२०७२ भाद्र मसान्त	<ul style="list-style-type: none"> लक्षित समुदायका प्राबिधिक तथा ब्यबसायिक सीपयुक्त युवा जनशक्ति उत्पादन भएको हुने । छानिएका उमाबिहरूमा प्राबिधिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएको हुने । 	<p>(क) १४ वटा पोलिटेक्निक निर्माणाधिन, निर्माणाधिन मध्य १० वटामा आगामी शैक्षिक सत्र ०७४/०७५ देखि कार्यक्रम संचालन भएको। काली गण्डकी बहुप्राबिधिक शिक्षालय तनहुँको जग्गा प्राप्तीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको। चापाकोट स्याङजामा पनि बहुप्राबिधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तीको काम अगाडी बढेको । छोटो अवधीका तालीम कार्यक्रमको सम्वन्धन स्वीकृती दिने कार्य भइरहेको । नयाँ छोटो अवधीका तालीम कार्यक्रमको सम्वन्धन स्वीकृतीका लागि सुचना प्रकासित गरिएको ।</p> <p>(ख) नयाँ सम्वन्धन दिएका ६४ वटा सामुदायिक विधालय सहित १९४ वटा सामुदायिक विधालयमा TSEE र डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तहमा विभिन्न विषयमा कक्षा संचालन भइरहेको । डिप्लोमा र TSLC को पूर्वाधार निरिक्षणको कार्य सुरु गरिएको ।</p>
२.१०	उच्च शिक्षाको अवसर बिस्तार तथा सान्दभिक्तामा सुधार गर्ने । चिकित्सा शिक्षालाई ब्यबस्थित र पारदर्शी बनाउने । नेपाललाई क्षेत्रिय उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउने संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।	२०७२-२०७४	<ul style="list-style-type: none"> उच्च शिक्षाको संगठन, कार्यक्रम तथा ब्यबस्थापनमा सुधार भएको हुने । उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधार भएको हुने । 	उच्च शिक्षा नीति मन्त्रपरिषदबाट स्वीकृत भई, नीति अनुसार कानूनी व्यवस्था मिलाउने कार्य भैरहेको । उच्च शिक्षाको अवसर विस्तार तथा सान्दभिक्ता सुधार गर्न उच्च शिक्षा विकास तथा सुधारको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्माण भएको । आयोगको कार्यक्रम कार्यविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासंग आवद्ध गरी अध्यावधिक गरिएको छ । नेपाल

क्र.स	सुधारको क्षेत्र	समयसीमा	अपेक्षित उपलब्धि	हाल सम्मको (२०७४ पौष महिना सम्मको) प्रयास
				<p>सरकारबाट नियमित कार्यक्रम तथा विश्व बैंकको सहूलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको । उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाले निम्न क्षेत्रहरु समेटेको छः</p> <p>गुणस्तर सुनिश्चिता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी प्रणालीको स्थापना र संचालन, कार्य सम्पादन तथा सूत्रमा आधारित लगानी + अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन, संस्थागत तथा प्राज्ञिक स्वायत्तताको अभिवृद्धि , त्रि.बि.बि को परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा शैक्षिक क्यालेण्डर तयार गरी सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन , पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा नयाँ कार्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयन ,</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • विपन्न वर्गका विद्यार्थी लक्षित वित्तीय सहायता र • प्राज्ञिक उत्कृष्टताका लागि अनुसन्धान, विकास र प्रवर्तनमा सहयोग । <p>नेपाललाई क्षेत्रिय उच्च शिक्षा केन्द्र बनाउन सार्क क्षेत्रका राष्ट्रको Heads of UGC and equivalent bodies बैठक नियमित रुपमा भैरहेको छ । यसका महत्वपूर्ण विषय (निम्नानुसार) मा कार्य भैरहेको छः</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutual Recognition of professional degrees, common regional educational standard, QAA, harmonization of the curriculum • SAARC hairs, fellowship & Scholarships Schemes • Open & distance learning <p>नेपाललाई क्षेत्रिय उच्च शिक्षा केन्द्र बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र तयार गरिएको र संभाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यका लागि TOR तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ । विश्वविद्यालयले कृषि विषयका कार्यक्रमहरु थप गरेका छन् ।</p>
२.११	<p>छात्रवृत्ति बितरण प्रणालीलाई ब्यबस्थित गर्ने ।</p> <p>क) बिद्यालय शिक्षामा एकिकृत छात्रवृत्ति प्रणाली लागु गर्ने ।</p> <p>ख) उच्च तथा प्राबिधिक शिक्षाको लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति बितरण प्रणालीलाई ब्यबस्थित र लक्षित बर्ग केन्द्रित गर्ने ।</p> <p>ग) संस्थागत बिद्यालय नियमन मापदण्ड कार्यान्वयन र त्यस्ता बिद्यालयले प्रदान गर्ने</p>	२०७२ देखि २०७४ सम्म	लक्षित बर्गको शिक्षामा सहभागिता बृद्धि भएको हुने ।	<p>क) गृहकार्य भईरहेको ।</p> <p>ख) * छात्रवृत्ति प्रयोजनको परीक्षालाई ऐन नियमाबलीमा ब्यबस्था गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवार बनाईएको ।</p> <p>* छात्रवृत्तिलाई योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाई लक्षित बर्ग केन्द्रित गरि बिभिन्न समुदायको लागि आरक्षणको ब्यबस्था समेत गरिएको</p> <p>* छात्रवृत्तिको प्राप्त कोटा संख्याको आधारमा छात्रवृत्ति निर्धारण समितिको निर्णय बमोजिम आवश्यकताको आधारमा बिषयगत कोटा निर्धारण गर्ने गरिएको ।</p> <p>* प्राप्त बिषयगत कोटालाई छात्रवृत्ति छनोट समितिको निर्णय बमोजिम सूचना दैनिक पत्रिका गोरखापत्र, यस मन्त्रालयको वेब साईट र छात्रवृत्तिको सूचना पाटीमा जारी गर्ने गरिएको ।</p> <p>ग) मापदण्ड निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा गएको । संस्थागत विद्यालय नियमनको लागि जि.शि.का. तथा क्षे.शि.नि.लाई निर्देशन</p>

क्र.स	सुधारको क्षेत्र	समयसीमा	अपेक्षित उपलब्धि	हाल सम्मको (२०७४ पौष महिना सम्मको) प्रयास
				<i>दिइएको</i>
२.१२	एस एल सी परीक्षाको नतिजामा Letter Gradingको ब्यबस्था गर्ने ।	२०७२ को एस एल सी परीक्षा बाट	एस एल सी परीक्षाको नतिजामा Letter Gradingको ब्यबस्था भएको हुने ।	<i>विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ स्वीकृत भई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि भर्नाको आधारहरु समेत तोकि कार्यान्वयनमा रहेको ।</i>
२.१३	क) बैदेशिक अध्ययन सम्बन्धी प्रभावकारी ब्यबस्थापन गर्ने । ख) शैक्षिक परामर्श दातृ संघसंस्थाहरुको नियमन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने परीपाटीको विकास गर्ने ।	निरन्तर	बैदेशिक अध्ययनमा जान बिद्यार्थीहरु लाभान्वित भएको हुने ।	<i>शैक्षिक परामर्श दाता संघसंस्थाको दर्ता, सेवा स्वीकृति, अनुगमन लगायत नियमन गर्ने परिपाटी विकास भएको ।</i>
३.१	हाल सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक योजनाहरु (बिद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, बिद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाई, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालिम ब्यबहारीक शिक्षा सीप सहित, ब्यबसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना, सीप बिकास परियोजना, उच्च शिक्षा सुधार परियोजना लगायत)को निरन्तरता दिने ।	आ व २०७४ मंसीर सम्म	बिद्यार्थीको सिकाईमा सुधार भएको हुने । प्राबिधिक तथा ब्यबसायिक तालिमको अवसर उपलब्ध भएको हुने । उच्च शिक्षामा सुधार आएको हुने ।	<i>चालु परियोजनाको हकमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरी निरन्तरता दिईएको । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सम्पन्न भइ सो को निरन्तरताको रुपमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तयार भइ कार्यान्वयनमा रहेको ।</i>
३.२	बिद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम गर्ने तयारी (बिद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको समाप्ती यसै आर्थिक बर्षमा हुने हुदा)	आ व २०७२/०७३ सम्म	बिद्यालय शिक्षाका लागि एकिकृत योजना तयार भै कार्यान्वयनमा आएको हुने ।	<i>योजना तयारी कार्य सम्पन्न भै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।</i>
३.३	बिद्यालय भौतिक सुबिधा बिस्तार गर्ने ।	आ व २०७२/०७३ तथा निरन्तर	बिद्यालयमा न्युनतम सक्षमताको अबस्था सुनिश्चित भएको हुने ।	<ul style="list-style-type: none"> जिशिका मार्फत विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत र शौचालय निर्माण कार्य भइरहेको। भुकम्पले प्रभावित जिल्लाहरुमा केन्द्रीय आयोजना इकाइमार्फत विद्यालय भवन निर्माण कार्यक्रम रहेको
३.४	सुचना तथा सञ्चार प्रबिधिलाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रुपमा एकिकृत गर्दै डिजिटल डिभाईडलाई कम गर्दै जाने ।	आ व २०७२/०७३	डिजिटल डिभाईडलाई कम गर्दै गएको हुने ।	<i>बिद्यालयहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको उपयोग गरी शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विशेष जोड दिईएको ।</i>
४.१	योजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) गठन तथा जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्ने ।	२०७२ कार्तिक मसान्त	पुनःनिर्माणको तयारी पुरा भएको हुने ।	केन्द्रमा PIU र भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा DLPIU गठन, जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य भइ कार्य सुचारु रहेको।
४.२	शैक्षिक संस्थाहरु तथा विद्यालय पुनः निर्माण, भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुननिर्माणमा प्रस्तावित प्राबिधिकरणसंग समन्वय	२ बर्ष (थप १ बर्षको निरन्तरता)	भूकम्पबाट भत्किएका शैक्षिक संस्था तथा बिद्यालयको पुनःनिर्माण हुने ।	केन्द्रमा PIU गठन भई प्राधिकरणसंग समन्वय गरी कार्य गरिरहेको ।
४.३	क्षतिग्रस्त विश्व विद्यालय र क्याम्पस भवन पुनः निर्माण गर्ने ।	२ बर्ष (थप १ बर्षको निरन्तरता)	क्षतिग्रस्त विश्व विद्यालय र क्याम्पस भवन पुनः निर्माण भएको हुने।	<p><i>क्षतिग्रस्त विश्वविद्यालय र क्याम्पस भवन पुनः निर्माण गर्न संक्रमण व्यवस्थापन, भत्केका संरचनाको पुर्ननिर्माण, सेवा प्रवाह, अन्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्ययोजना योजना तयार गरीएको ।</i></p> <p><i>PDRF तयार गरिएको जसमा ३ वर्षमा गरिने क्रियाकलाप बजेट सहित तयार गरिएको । आ.व. २०७३/७४ का लागि बजेट विनियोजन भएको । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूकम्पबाट भत्केका संरचना निर्माण गर्न २० करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराई पुननिर्माणका कार्य सुरु भएका छन् ।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त उच्च शैक्षिक संस्थामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो । भत्केका संरचनाको पुननिर्माण कार्यका लागि संक्रमण

क्र.स	सुधारको क्षेत्र	समयसीमा	अपेक्षित उपलब्धि	हाल सम्मको (२०७४ पौष महिना सम्मको) प्रयास
				<p>व्यवस्थापन सम्बन्धी, भत्केका संरचनाको पुर्ननिर्माण सम्बन्धी, सेवा प्रवाह सम्बन्धी, र अन्य व्यवस्था लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित उच्च शिक्षा संस्थाहरुलाई जानकारी गराउने कार्य गरियो ।</p> <ul style="list-style-type: none"> विश्व बैंकको सहयोगमा अति प्रभावित १४ वटा जिल्लाका सम्पूर्ण उच्च शिक्षाका संस्थामा के-कति क्षति भएको एकीन विवरण र पुननिर्माणका लागि यथार्थ अवस्था कस्तो रहेको भन्नेमा विस्तृत अध्ययन गर्न विशेषज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा सम्पन्न गरेको यसको सम्पूर्ण कार्यमा सहजिकरण भएको।
४.४	सार्वजनिक बिद्यालयमा जनबिश्वासको पुनः प्राप्ति र शिक्षा क्षेत्रमा दायित्वबोधको अनुभुति प्रदान गर्ने ।	२ बर्ष (थप १ बर्षको निरन्तरता)	शिक्षाको नीति कार्यक्रममा संलग्न पदाधिकारी, शिक्षकका बाल बालिका समुदायिक बिद्यालयमा पठनपाठन गर्ने गराईने वातावरण निर्माण हुने र नैतिक दवाव सृजना गर्न राष्ट्रिय बहसको प्रारम्भ भएको हुने ।	शिक्षाको नीति निर्माण तहका पदाधिकारी एवम् शिक्षकहरुका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनका लागि विभिन्न तहमा बहसले निरन्तरता पाइरहेको ।